



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 31 del 17/04/2023

**OGGETTO:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20 (EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI - CUP: H59E20000190002.

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 18:00 nella residenza comunale, appositamente convocata, si riunisce la Giunta Comunale di Novi di Modena in videoconferenza, secondo i criteri definiti con regolamento approvato con propria delibera n.33 del 05.05.2022.

La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet, con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Presente
1	ENRICO DIACCI	Si da remoto
2	MAURO FABBRI	Si da remoto
3	SUSANNA BACCHELLI	Si da remoto
4	ALESSANDRO FRACAVALLLO	Si da remoto
5	ELISA CASARINI	Si da remoto
6	ANNALISA PALTRINIERI	Si da remoto

Presenti n. 6

Assenti n. /

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario CORRADI TOMMASO

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ENRICO DIACCI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.



**OGGETTO:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20 (EDIFICIO EST 20). 1° STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE, DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI - CUP: H59E20000190002.

---

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022";

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025 - parte finanziaria";

#### **Premesso che:**

- con l'Ordinanza della Struttura Tecnica del Commissario Delegato n. 32 del 25/11/2020 relativa al "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 – 14 – 15 – 16 – 18 Opere Pubbliche, Beni culturali ed Edilizia Scolastica-Università" è stato approvato l'intervento di efficientamento energetico relativo alla copertura, agli impianti e ai serramenti delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado nel Capoluogo site in via Martiri della Libertà n.20 (Edificio EST 20), cod. intervento n° 14009 per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 nonché elencato le disposizioni a cui attenersi per l'esecuzione dei lavori;
- l'intervento di efficientamento di cui al codice intervento n° 14009 è stato suddiviso in n° 3 stralci funzionali di cui il primo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado nel Capoluogo site in via Martiri della Libertà n.20 (Edificio EST 20) per un importo complessivo di € 422.389,20;

#### **Dato atto che:**

- con Determinazione n. 39 del 18/02/2019 di aggiudicazione, a seguito di indagine di mercato, è stato affidato incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo grado nel Capoluogo site in via Martiri della Libertà n. 20 (Edificio EST 20) all'Ing. Sabrina Aldrovandi dello studio Technical Group soc. coop. a.r.l., con sede in Strada Saliceto Panaro n. 5 - 41122 Modena (MO) (P.IVA 02704670369);
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di efficientamento energetico relativo alla copertura, agli impianti e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel Capoluogo site in Via



Martiri della Libertà n. 20 (edificio EST 20) I° stralcio: manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura, redatto dall'Ing. Sabrina Aldrovandi dello studio Technical Group soc. coop. a.r.l.;

- con Determinazione n. 259 del 13/10/2020, con la quale si conferiva all'Arch. Franceschetti Massimiliano, in qualità di legale rappresentante della Società Officina di Architettura Studio Associato con sede in Mirandola - Via Di Mezzo 68 l'incarico relativo alla Direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione riguardante gli interventi di efficientamento energetico relativi alla copertura e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado del capoluogo site in Via Martiri della Libertà 20 per un importo di € 41.870,35 (iva ed oneri inclusi);
- con Determinazione n. 191 del 12/08/2021, sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) del d.l 76/2020 così come convertito con modifiche nella legge 120/2020 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori inerenti gli "Interventi di efficientamento energetico relativi alla copertura agli impianti e ai serramenti della scuola primaria e secondaria di primo grado site nel capoluogo in via Martiri della Libertà 20 (est 20). Primo stralcio manutenzione straordinaria" alla società **IMPERNOVO SRL** con sede in Via Miari 21/a – Finale Emilia (MO) – p.iva 0101135036, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offrendo un ribasso percentuale del 2,30 % sull'importo a base di gara d'appalto per un valore complessivo di aggiudicazione di € 340.100,03 di cui € 40.774,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, e quindi, complessivamente di € **374.110,03** (di cui € 40.774,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA al 10% inclusa, come da quadro economico così riformulato:

<b>LAVORI</b>	
Opere di impermeabilizzazione	€ 283.464,53
Opere generali di natura edile e tecnica	€ 15.861,10
Sommano	€ 299.325,63
Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso	€ 40.774,40
<b>Totale a base d'appalto</b>	<b>€ 340.100,03</b>
IVA 10%	€ 34.010,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 374.110,03</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>	
Spese tecniche di progettazione e CSP	€ 10.874,00
Spese tecniche direzione lavori e CSE	€ 18.979,81
Sommano	€ 29.853,81
IVA 22%	€ 6.567,84
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 36.421,65</b>
Fondo ex art.18 legge 109/94	€ 1.666,30
Imprevisti	€ 2.000,00
IVA 22% su imprevisti	€ 440,00
Somme a disposizione amministrazione	€ 7.751,22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 422.389,20</b>

Delibera di GIUNTA nr. 31 del 17/04/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



**Fatto presente che** il progetto definitivo-esecutivo, inerente gli interventi di efficientamento energetico relativo alla copertura, agli impianti e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel capoluogo site in Via Martiri della Libertà 20 (edificio est 20) – primo stralcio manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura è finanziato per la spesa complessiva di € 422.389,20 da contributi della Regione Emilia Romagna ed è prevista nel Bilancio di previsione 2023 – 2025 esercizio finanziario 2023 – meccanografico 1102202 – cap 3300 – peg 12;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 188 del 31/08/2022 con la quale si approva il compenso dovuto all'operatore economico, somme ex art. 26 del D.L. 50/2022;

**Considerato che** durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di integrare alcuni elementi del progetto originario in quanto in fase di esecuzione è emerso che l'aumento delle infiltrazioni ha incrementato i danni al solaio di copertura ed ai sottostanti ambienti interni con conseguenti danni ai controsoffitti ed alle pareti, in particolare:

- Sostituzione del pannello OSB in maggior quantità rispetto al progetto esecutivo;
- Sostituzione dell'isolante della copertura ammalorato;
- Inserimento di barriera al vapore;
- Inserimento di guaina;
- Inserimento di estrattori eolici;
- Sostituzione di controsoffitto;
- Pittura interna;
- Sostituzione di parapetti in ferro sulla copertura piano primo del blocco laboratori;
- Installazione di parapetti in copertura per messa in sicurezza zone di camminamento;
- Pulizia finale e sanificazione dei locali.

**Ritenuto che:**

- le opere sopra indicate, oggetto di variante in corso d'opera non risultino sostanziali ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008;
- l'importo della variante non modifica l'importo contrattuale superiore al 50%, come previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la variante non sostanziale è redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) 2 lettera B) e 4 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** la variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori all'Arch. Franceschetti Massimiliano composta dalla seguente documentazione:

- QE Quadro economico;
- CME Computo metrico estimativo;
- EPU Elenco prezzi;
- AP Analisi Prezzi;
- QC Quadro comparativo;
- VCP Verbale concordamento nuovi prezzi;
- AS Atto di sottomissione;
- TAV. 01 Stato di fatto – pianta copertura;
- TAV. 02 Progetto – pianta copertura;
- TAV. 03 Progetto – pianta piano terra controsoffitti e tinteggi interni;



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

- RG Relazione tecnica
- DP Dichiarazione del progettista

**Visto** altresì il quadro economico di raffronto tra quello a base d'appalto a seguito dei ribassi e quello a seguito di perizia di variante:

	<b>QE a seguito aggiudicazio ni</b>	<b>QE post compensazio ni</b>	<b>variante</b>	<b>variante con ribasso</b>	<b>totale a seguito variante</b>
<b>LAVORI</b>					
Opere di impermeabilizzazione	€ 283.464,53	€ 283.464,53	€ 35.226,59	€ 4.416,38	€ 317.880,91
Opere generali di natura edile e tecnica	€ 15.861,10	€ 15.861,10	€ 30.116,90	€ 29.424,21	€ 45.285,31
Sommano	€ 299.325,63	€ 299.325,63	€ 65.343,49	€ 63.840,59	€ 363.166,22
Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso	€ 40.774,40	€ 40.774,40	€ 1.830,84	€ 1.830,84	€ 42.605,24
<b>Totale a base d'appalto</b>	<b>€ 340.100,03</b>	<b>€ 340.100,03</b>	<b>€ 67.174,33</b>	<b>€ 65.671,43</b>	<b>€ 405.771,46</b>
IVA 10%	€ 34.010,00	€ 34.010,00	€ 6.717,43	€ 6.567,14	€ 40.577,15
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 374.110,03</b>	<b>€ 374.110,03</b>	<b>€ 73.891,76</b>	<b>€ 72.238,57</b>	<b>€ 446.348,61</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>					
Spese tecniche di redazione variante	€ -	€ -	€ 6.717,43	€ 6.194,82	€ 6.194,82
Spese tecniche di progettazione e CSP	€ 10.874,00	€ 10.874,00			€ 10.874,00
Spese tecniche direzione lavori e CSE	€ 17.503,18	€ 17.503,18			€ 17.503,18
Sommano	€ 28.377,18	€ 28.377,18	€ 6.717,43	€ 6.194,82	€ 34.572,00
IVA 22%	€ 6.242,98	€ 6.242,98	€ 1.477,84	€ 1.362,86	€ 7.605,84
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 34.620,16</b>	<b>€ 34.620,16</b>	<b>€ 8.195,27</b>	<b>€ 7.557,68</b>	<b>€ 42.177,84</b>
Fondo ex art.18 legge 109/94	€ 1.666,30	€ 1.666,30	€ 1.343,49	€ 1.343,49	€ 3.009,79
Imprevisti	€ 2.440,00	€ 1.220,00	€ 6.378,26	€ 6.378,26	€ 7.598,26
Somme a disposizione amministrazione	€ 9.552,71	€ -			€ -
Compensazioni		€ 10.772,71			€ 10.772,71
Ribasso variante				€ 2.290,78	€ 2.290,78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 422.389,20</b>	<b>€ 422.389,20</b>	<b>€ 89.808,78</b>	<b>€ 89.808,78</b>	<b>€ 512.197,98</b>

**Tenuto conto che:**

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;

Delibera di GIUNTA nr. 31 del 17/04/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso, nonché per le modalità ed i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'art. 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dell'Amministrazione Comunale;

**Preso atto che** l'importo della variante ammonta a € 89.808,78, così suddiviso:

- € 72.238,57 per i lavori;
- € 7.557,68 per spese tecniche;
- € 1.343,49 per fondo ex art.18 legge 109/94;
- € 6.378,26 per imprevisti;

**Verificato che** la variante è stata presentata alla Regione Emilia Romagna per l'ottenimento del nulla osta all'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di gara ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 del Regolamento previsto dall'art. 11 L.R. 16 del 21/12/2012 e ss.mm.ii.;

**Preso atto che** il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il nulla osta alla variante non sostanziale a mezzo Pec (Prot. n. 1335/2022 del 02/02/2023);

**Rilevato che** nel medesimo nulla osta tutti i costi aggiuntivi rientrano tra gli interventi ammissibili a finanziamento;

**Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Franceschetti Massimiliano;

**Ritenuto altresì** di procedere a :

- approvare lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva e di variante, per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 65.671,43 oltre IVA al 10% ed il verbale di concordamento prezzi allegati al presente atto;
- al perfezionamento dell'atto di sottomissione, così come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- riapprovare il quadro economico dell'intervento, allegato al presente atto, e rideterminare le competenze tecniche e professionali;

**Richiamata** la normativa vigente:

- D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Territoriale del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Delibera di GIUNTA nr. 31 del 17/04/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video,

### **DELIBERA**

– **di approvare** la perizia di variante e suppletiva relativa all'esecuzione dei lavori di “intervento di efficientamento energetico relativo alla copertura, agli impianti e ai serramenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado nel Capoluogo site in Via Martiri della Libertà n. 20 (edificio EST 20) I° stralcio: manutenzione straordinaria e contestuale riqualificazione energetica della copertura”, a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Franceschetti Massimiliano, per una spesa complessiva di € 89.808,78, IVA Inclusa, composta dalla seguente documentazione:

- QE Quadro economico;
- CME Computo metrico estimativo;
- EPU Elenco prezzi;
- AP Analisi Prezzi;
- QC Quadro comparativo;
- VCP Verbale concordamento nuovi prezzi;
- AS Atto di sottomissione;
- TAV. 01 Stato di fatto – pianta copertura;
- TAV. 02 Progetto – pianta copertura;
- TAV. 03 Progetto – pianta piano terra controsoffitti e tinteggi interni;
- RG Relazione tecnica
- DP Dichiarazione del progettista

–**di approvare** lo schema di sottomissione (allegato AS) ed il verbale di concordamento prezzi (allegato VCP) allegati al presente atto;

–**di riapprovare** di conseguenza il quadro economico dell'intervento:

	<b>QE a seguito aggiudicazioni</b>	<b>QE post compensazioni</b>	<b>variante</b>	<b>variante con ribasso</b>	<b>totale a seguito variante</b>
<b>LAVORI</b>					
Opere di impermeabilizzazione	€ 283.464,53	€ 283.464,53	€ 35.226,59	€ 34.416,38	€ 317.880,91
Opere generali di natura edile e tecnica	€ 15.861,10	€ 15.861,10	€ 30.116,90	€ 29.424,21	€ 45.285,31
Sommano	€ 299.325,63	€ 299.325,63	€ 65.343,49	€ 63.840,59	€ 363.166,22
Oneri della Sicurezza non oggetto di ribasso	€ 40.774,40	€ 40.774,40	€ 1.830,84	€ 1.830,84	€ 42.605,24
<b>Totale a base d'appalto</b>	<b>€ 340.100,03</b>	<b>€ 340.100,03</b>	<b>€ 67.174,33</b>	<b>€ 65.671,43</b>	<b>€ 405.771,46</b>
IVA 10%	€ 34.010,00	€ 34.010,00	€ 6.717,43	€ 6.567,14	€ 40.577,15
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 374.110,03</b>	<b>€ 374.110,03</b>	<b>€ 73.891,76</b>	<b>€ 72.238,57</b>	<b>€ 446.348,61</b>



<b>SPESE TECNICHE</b>					
Spese tecniche di redazione variante	€ -	€ -	€ 6.717,43	€ 6.194,82	€ 6.194,82
Spese tecniche di progettazione e CSP	€ 10.874,00	€ 10.874,00			€ 10.874,00
Spese tecniche direzione lavori e CSE	€ 17.503,18	€ 17.503,18			€ 17.503,18
Sommano	€ 28.377,18	€ 28.377,18	€ 6.717,43	€ 6.194,82	€ 34.572,00
IVA 22%	€ 6.242,98	€ 6.242,98	€ 1.477,84	€ 1.362,86	€ 7.605,84
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>€ 34.620,16</b>	<b>€ 34.620,16</b>	<b>€ 8.195,27</b>	<b>€ 7.557,68</b>	<b>€ 42.177,84</b>
Fondo ex art.18 legge 109/94	€ 1.666,30	€ 1.666,30	€ 1.343,49	€ 1.343,49	€ 3.009,79
Imprevisti	€ 2.440,00	€ 1.220,00	€ 6.378,26	€ 6.378,26	€ 7.598,26
Somme a disposizione amministrazione	€ 9.552,71	€ -			€ -
Compensazioni		€ 10.772,71			€ 10.772,71
Ribasso variante				€ 2.290,78	€ 2.290,78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 422.389,20</b>	<b>€ 422.389,20</b>	<b>€ 89.808,78</b>	<b>€ 89.808,78</b>	<b>€ 512.197,98</b>

–**di dare atto** che le prestazioni aggiuntive saranno eseguite dai contraenti originari per € 72.238,57 per lavori, IVA inclusa e € 7.557,68 per spese tecniche IVA inclusa;

–**di dare atto** che tale modifica non altera la natura generale del contratto e risulta essere entro il quinto dell'importo originario, così come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

–**di dare atto** che la variante ammontante a complessivi € 89.808,78, finanziata da contributi della Regione Emilia-Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione, trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione 2023 – 2025 esercizio finanziario 2023 – meccanografico 1102202 – cap 3300 – peg 12;

–**di stabilire** che lo schema di sottomissione venga formalizzato in forma di scrittura privata, non autenticata in modalità elettronica, a cura del competente Ufficio del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio (allegato AS -Schema atto di sottomissione);

–**di dichiarare**, con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. al fine di dare avvio al procedimento.

---



Deliberazione nr. 000031 in data 17/04/2023

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
ENRICO DIACCI

**Il Vice Segretario**  
CORRADI TOMMASO



PROPOSTA N. 668 del 29/03/2023

**OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20 (EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE, DELLO SCHERMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI - CUP: H59E20000190002.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

**17/04/2023**

Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO  
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

**GHERARDI SARA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



PROPOSTA N. 668 del 29/03/2023

**OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA COPERTURA, AGLI IMPIANTI E AI SERRAMENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO SITE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 20 (EDIFICIO EST 20). I° STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE, DELLO SCHERMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI - CUP: H59E20000190002.**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

**17/04/2023**

Il Responsabile del Settore Ragioneria

**BURANI NICOLA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*